



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NUEVO LEÓN

MANEJO FITOSANITARIO DEL SORGO

Informe mensual

Febrero 2016

1. Antecedentes.

Las acciones realizadas en el mes de Enero del 2016 se enfocaron en ubicar productores y a sus predios en los cuales sembraran sorgo en el presente ciclo. Se les informó sobre la detección, comportamiento, biología y daños que ocasiona al cultivo el Pulgón Amarillo del Sorgo.

2. Situación Fitosanitaria

No se tiene la información del estatus de la plaga en el mes de Febrero ya que no se encontraron predios sembrados con sorgo.

3. Acciones Fitosanitarias

3.1 Funcionamiento de la Estrategia;

Tomando en cuenta la estrategia operativa de la campaña contra el pulgón amarillo del sorgo en el estado, las principales actividades a realizar son las siguientes;

Mapeo se realizara en el total de los predios atendidos con esto se llevara un registro de los mismos.

Muestreo que se deberá realizar desde la emergencia del cultivo hasta la etapa de grano masoso suave, teniendo como meta 1,988 hectáreas muestreadas en el año, dicha actividad se realizara de manera semanal para dar seguimiento a las recomendaciones técnicas que se emitan con el objetivo de evitar daños y pérdidas por la acción del pulgón amarillo.

Se realizara Control Biológico en 663 hectáreas del cultivo de manera preventiva en contra del Pulgón Amarillo del Sorgo.

Se realizara Control Químico en 663 hectáreas del cultivo que tengan un alto nivel de infestación.



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NUEVO LEÓN

MANEJO FITOSANITARIO DEL SORGO

Se realizaron 10 pláticas de capacitación a productores sobre la detección, biología, hábitos, daños y medidas de control del pulgón amarillo del sorgo.


3.2 Acciones Realizadas

Muestreo:

En relación a muestreo no se realizó esta acción en el mes de Febrero.

Capacitación:

En acciones de capacitación se realizó 1 plática a productores sobre la detección, biología, daños que ocasiona al cultivo y control del pulgón amarillo del sorgo. (Grafica No. 1,)



(Grafica No. 1 avance mes de Febrero 2016)



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NUEVO LEÓN

MANEJO FITOSANITARIO DEL SORGO

4. Cumplimiento de Metas.

4.1 Reporte Físico.

En el mes de Febrero en superficie muestreada se programaron 125 hectáreas y no se realizó con un avance al mes de 0 %, se programó 250 hectáreas de superficie labor y no se realizó con un avance al mes de 0 % dichas actividades se pondrán al corriente los próximos meses debido a que se recorrieron las fechas de siembra, se realizó plática a productores programada en el mes se cumplió con el 100 % de la meta establecida y al mes se tiene un 100% de avance, (Cuadro No. 1).

CESV NUEVO LEÓN DE NUEVO LEÓN

PROYECTO FITOSANITARIO: MANEJO FITOSANITARIO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

Actividad	Unidad de medida	Físico					
		Programado anual	En el mes		Al mes		% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	1,988.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	1,988.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	13,727.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	43	6	0	6	0	0
CONTROL QUIMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	43	0	0	0	0	0
CAPACITACIÓN							
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	1	1	1	1	100
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	3	0	0	0	0	0
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	0	2	0	0

(Cuadro No. 1 Informe Físico Febrero 2016)



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NUEVO LEÓN

MANEJO FITOSANITARIO DEL SORGO

4.2 Reporte Financiero

En relación la ejecución de recursos el mes de Febrero se ejerció un monto de \$37,327.13 (Cuadro No. 2).

CESV NUEVO LEÓN DE NUEVO LEÓN

PROYECTO FITOSANITARIO: MANEJO FITOSANITARIO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

Actividad	Unidad de medida	Físico Programado anual	Programado anual	Financiero									% de avance acumulado	
				Ejercido en el mes			Programado al mes	Ejercido al mes				Autorizado		
				Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal	Transferido			
MAPEO			43,350.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0	
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	1,988.00												
MUESTREO			1,127,788.00	37,327.13	37,327.13	0.00	133,338.00	57,736.13	57,736.13	0.00	0.00	1,127,788.00	5	
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	1,988.00												
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	13,727.00												
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	43												
CONTROL QUÍMICO			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0	
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,988.00												
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	1,988.00												
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	43												
CAPACITACIÓN			24,935.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.00	0	
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	0												
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10												
EVALUACIÓN														
EVALUACIÓN	NÚMERO	1												
SUPERVISIÓN														
SUPERVISIÓN	NÚMERO	3												
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12												
			1,306,073.00	37,327.13	37,327.13	0.00	271,688.00	57,736.13	57,736.13	0.00	0.00	1,306,073.00	4	

(Cuadro No. 2 informe Financiero Febrero 2016)

5. Impacto de las acciones Fitosanitarias.

No se realizaron acciones Fitosanitarias en el mes de Febrero.