



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NUEVO LEÓN

MANEJO FITOSANITARIO DEL SORGO


Informe mensual
Septiembre 2016

1. Antecedentes.

Las acciones realizadas en el mes de Agosto del 2016 fueron mapeo en 476.30 hectáreas, muestreo en 413 hectáreas, control biológico en 363 hectáreas y 1 platica a productores donde se informó sobre la detección, comportamiento, biología, daños que ocasiona al cultivo y control de la plaga así mismo se hicieron recomendaciones técnicas para combatir a la misma las otras acciones no se realizaron debido a que se recorrieron las fechas de siembra del cultivo.

2. Situación Fitosanitaria

En el mes de Septiembre se continua con el muestreo semanal de los predios establecidos en el estado. (Imagen 1 distribución del pulgón amarillo en el mes de Septiembre)





COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NUEVO LEON

MANEJO FITOSANITARIO DEL SORGO

3. Acciones Fitosanitarias

3.1 Funcionamiento de la Estrategia;

Tomando en cuenta la estrategia operativa de la campaña contra el pulgón amarillo del sorgo en el estado, las principales actividades a realizar son las siguientes;

Mapeo se realizara en el total de los predios atendidos con esto se llevara un registro de los mismos.

Muestreo que se deberá realizar desde la emergencia del cultivo hasta la etapa de grano masoso suave, teniendo como meta 1,988 hectáreas muestreadas en el año, dicha actividad se realizara de manera semanal para dar seguimiento a las recomendaciones técnicas que se emitan con el objetivo de evitar daños y pérdidas por la acción del pulgón amarillo.

Se realizara Control Biológico en 663 hectáreas del cultivo de manera preventiva en contra del Pulgón Amarillo del Sorgo.

Se realizara Control Químico en 663 hectáreas del cultivo que tengan un alto nivel de infestación.

Se realizaran 10 pláticas de capacitación a productores sobre la detección, biología, hábitos, daños y medidas de control del pulgón amarillo del sorgo.



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NUEVO LEÓN

MANEJO FITOSANITARIO DEL SORGO

3.2 Acciones Realizadas

Mapeo:

Se realizó el mapeo en 70.42 hectáreas.

Muestreo:

Se realizó el muestreo en 138 hectáreas en el mes de Septiembre.


Control Químico:

Se realizó en 730 hectáreas de cultivo.

Capacitación:

En acciones de capacitación se realizó 1 plática a productores sobre la detección, biología, daños que ocasiona al cultivo y control del pulgón amarillo del sorgo.

(Grafica No. 1,)



(Grafica No. 1 avance mes de Septiembre 2016)



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NUEVO LEON

MANEJO FITOSANITARIO DEL SORGO

4. Cumplimiento de Metas.

4.1 Reporte Físico.

En el mes de Septiembre en mapeo se realizó 70.42 hectáreas, muestreo se realizaron 138 hectáreas, en Control Químico se realizaron aplicaciones en 730 hectáreas y se realizó 1 plática a productores programada.

Actividad	Unidad de medida	Programado anual	Físico				% de avance
			En el mes		Al mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	1,988.00	313.00	70.42	1,988.00	2,220.89	112
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	1,988.00	313.00	138.00	1,988.00	2,285.50	115
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	13,727.00	1,476.00	3,116.00	11,938.00	14,706.00	123
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	86	8	7	86	94	109
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	663.00	0.00	0.00	663.00	554.00	84
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	663.00	0.00	0.00	663.00	109.00	16
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	23	0	0	23	23	100
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	663.00	350.00	401.00	350.00	401.00	115
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	663.00	350.00	329.00	350.00	329.00	94
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	23	15	16	15	16	107
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	1	1	8	8	100
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	3	1	1	2	2	100
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	9	1	1	6	6	100

(Cuadro No. 1 Informe Físico Septiembre 2016)

4.2 Reporte Financiero

En relación la ejecución de recursos el mes de Septiembre se ejerció un monto de \$76,117.69 representando un avance de 58% con respecto al monto anual autorizado (Cuadro No. 2).

Actividad	Programado anual	Ejercido en el mes			Programado al mes	Ejercido al mes			% de avance acumulado		
		Total	Federal	Estatal		Total	Federal	Estatal		Transferido	Autorizado
MAPEO	35,578.00	1,569.00	1,569.00	0.00	31,378.00	29,444.71	29,444.71	0.00	0.00	35,578.00	83
SUPERFICIE MAPEADA											
MUESTREO	1,079,470.00	59,848.69	59,848.69	0.00	761,090.00	494,044.47	494,044.47	0.00	0.00	1,079,470.00	46
SUPERFICIE MUESTREADA											
SUPERFICIE LABOR											
SITIOS MUESTREADOS											
CONTROL BIOLÓGICO	57,540.00	0.00	0.00	0.00	57,540.00	53,260.02	53,260.02	0.00	0.00	57,540.00	93
SUPERFICIE CONTROLADA											
SUPERFICIE LABOR											
SITIOS CONTROLADOS											
CONTROL QUÍMICO	113,560.00	0.00	0.00	0.00	113,560.00	113,489.92	113,489.92	0.00	0.00	113,560.00	100
SUPERFICIE CONTROLADA											
SUPERFICIE LABOR											
SITIOS CONTROLADOS											
CAPACITACIÓN	19,925.00	14,700.00	14,700.00	0.00	17,700.00	66,257.84	66,257.84	0.00	0.00	19,925.00	333
PLÁTICAS A PRODUCTORES											
EVALUACIÓN											
EVALUACIÓN											
SUPERVISIÓN											
SUPERVISIÓN											
INFORMES REVISADOS											
	1,306,073.00	76,117.69	76,117.69	0.00	981,268.00	756,496.96	756,496.96	0.00	0.00	1,306,073.00	58

(Cuadro No. 2 informe Financiero Septiembre 2016)



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NUEVO LEÓN

MANEJO FITOSANITARIO DEL SORGO

5. Impacto de las acciones Fitosanitarias.

Se les informo a los productores los resultados del muestreo en sus predios y se impartió una plática para informar sobre el comportamiento la biología y hábitos del Pulgón Amarillo del Sorgo.